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INGENIEURBURO
FUR BAUMANAGEMENT

Leistungsphase B8
Vorbereitung der Vergabe

a)

b]

c)

d]

e)

f)

Aufstellen eines Vergabeterminplans

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungs-
verzeichnissen nach Leistungsbereichen, Ermitteln und
Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der
Ausfuhrungsplanung unter Verwendung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den
Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich
Beteiligten

Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer
bepreister Leistungsverzeichnisse

KostenkontrolledurchVVergleichdervom Planerbepreisten
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fur alle Leis-
tungsbereiche
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